O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                           แขวงทางหลวงจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี                                                                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน
	1.การคำนวณราคากลาง


	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง




	ระดับของความเสี่ยง
	สูง

	มาตรการและการดำเนินการ             ในการบริหารความเสี่ยงฯ
	กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
‘-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง
-คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP)
-จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่  เช่น  การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้
-ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง  เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
-จัดส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำ  กว่า 15 % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


	สถานะของการดำเนินการ                          จัดการความเสี่ยงฯ
	 ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น   ดำเนินการแล้วเสร็จ   

	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
	1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี  (นายช่างโยธาอาวุโส)  หัวหน้างานวางแผน (วิศวกรโยธาชำนาญงาน)
2.คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP)  เนื่องจากโครงการฯ มีวงเงินงบประมาณ 34,411,000 บาท แต่ระบบการ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP) กำหนดให้โครงการที่จะต้องนำมาคำนวณ อยู่ระหว่าง 2,000,000 บาท – 20,000,000 บาท  หน่วยงานดำเนินการ  จึงใช้การคำนวณด้วยระบบ Excel  แทน

3.จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่  เช่น  การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถเลือกใช้ได้  แหล่งวัสดุที่นำมาใช้ที่ต้องมีการควบคุมแหล่งที่มีคุณภาพ  อาทิ  วัสดุลูกรัง  วัสดุคัดเลือก หินคลุก  มีการกำหนด  โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)  

4.ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง  เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง  จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่งที่มีคุณภาพ และมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง


	ตัวชี้วัด
	การตรวจสอบความถูกต้อง


	เป้าหมาย
	เพื่อให้ราคากลางมีความเหมาะสมและถูกต้อง


	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	ดำเนินการครบถ้วน

	ผู้รายงาน
	นางพนมพร  ศรีชุมพล  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

	สังกัด
	แขวงทางหลวงจันทบุรี

	วันเดือนปีที่รายงาน
	23 มีนาคม 2566











	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน
	2.การกำหนด TOR  หรือขอบเขตการจ้าง

	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง

	ระดับของความเสี่ยง
	ปานกลาง

	มาตรการและการดำเนินการ             ในการบริหารความเสี่ยงฯ
	1.ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง
2.กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง  ด้วยคู่มือ  ข้อกำหนด  ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
3.กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ  ให้กำหนด  “หรือเทียบเท่า”  ไว้ด้วย
 

	สถานะของการดำเนินการ                          จัดการความเสี่ยงฯ
	 ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น   ดำเนินการแล้วเสร็จ   

	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
	1.ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง  พร้อมแนบแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง
2.กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง  ด้วยคู่มือ  ข้อกำหนด  ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง  แนบมาตรฐาน  คู่มือข้อกำหนดตามาตรฐานกรมทางหลวง  ประกอบด้วย  
           - คู่มือรายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2  
           - คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
           - มาตรฐานที่  ทล.-ม.102/2532  มาตรฐานดินถมคันทาง
           - มาตรฐานที่  ทล.-ม.208/2532  มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก.
           - มาตรฐานที่  ทล.-ม.205/2532  มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
           - มาตรฐานที่  ทล.-ม.201/2544 มาตรฐานพื้นทางหินคลุก
           - มาตรฐานที่  ทล.-ม.208/2532  มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก.
           - มาตรฐานที่  ทล.-ม.402/2557  มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime  Coat
           - มาตรฐานที่  ทล.-ม.403/2531  มาตรฐานการลาดแอสฟัลท์ Tack Coat
           - มาตรฐานที่  ทล.-ม.408/2532  แอสฟัลต์คอนกรีต
           - ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
           - รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 
           - คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง  งานบูรณะและงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน


	ตัวชี้วัด
	การวิจารณ์  TOR

	เป้าหมาย
	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR)  ครอบคลุมครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง  

	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	ดำเนินการครบถ้วน

	ผู้รายงาน
	นางพนมพร  ศรีชุมพล  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

	สังกัด
	แขวงทางหลวงจันทบุรี

	วันเดือนปีที่รายงาน
	23 มีนาคม 2566













	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน
	3.การนำร่างเอกสาร e-Biding  ประกาศขึ้นเว็บไซต์

	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
	การนำร่างเอกสาร e-Bidingประกาศขึ้นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม

	ระดับของความเสี่ยง
	ปานกลาง

	มาตรการและการดำเนินการ             ในการบริหารความเสี่ยงฯ
	กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding  ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 
1.ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง(โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ)
2.ตรวจสอบมีผู้วิจารณ์หรือไม่ ตามเว็บไซต์ที่นำขึ้น  และตอบข้อวิจารณ์โดยงานพัสดุ  
3.การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา  ทุกงาน  ทุกวงเงิน


	สถานะของการดำเนินการ                          จัดการความเสี่ยงฯ
	 ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น   ดำเนินการแล้วเสร็จ   

	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
	กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding  ประกาศขึ้นเว็บไซต์ 
1.ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้างและหน่วยงานต้นสังกัด
2.การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา  ทุกงาน  ทุกวงเงิน


	ตัวชี้วัด
	ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	เป้าหมาย
	มีการนำร่างเอกสารฯ  ประกาศขึ้นเว็บไซต์ทุกงานและทุกวงเงิน

	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	ดำเนินการครบถ้วน  ไม่มีผู้ร้องเรียน

	ผู้รายงาน
	นางพนมพร  ศรีชุมพล  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

	สังกัด
	แขวงทางหลวงจันทบุรี

	วันเดือนปีที่รายงาน
	23 มีนาคม 2566







	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน
	4.การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา

	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน


	ระดับของความเสี่ยง
	ปานกลาง

	มาตรการและการดำเนินการ             ในการบริหารความเสี่ยงฯ
	กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน


	สถานะของการดำเนินการ                          จัดการความเสี่ยงฯ
	 ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น   ดำเนินการแล้วเสร็จ   

	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
	1.ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  การให้ความสำคัญของการพิจารณาเอกสารของผู้รับจ้างทุกรายด้วยความเป็นกลาง  

2.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่  และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  ดำเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  4 คน

3.จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก  หัวหน้างานพัสดุดำเนินการให้ความรู้และข้อควรระวังกับคณะกรรมการเปิดซอง


	ตัวชี้วัด
	ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	เป้าหมาย
	การคัดเลือกด้วยความเป็นธรรม

	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	ดำเนินการครบถ้วน  ไม่มีผู้ร้องเรียน

	ผู้รายงาน
	นางพนมพร  ศรีชุมพล  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

	สังกัด
	แขวงทางหลวงจันทบุรี

	วันเดือนปีที่รายงาน
	23 มีนาคม 2566






	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน
	5.การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน

	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
	การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR  หรือสัญญา  

	ระดับของความเสี่ยง
	สูง

	มาตรการและการดำเนินการ             ในการบริหารความเสี่ยงฯ
	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน 
ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ
1.กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
2.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน  จำนวนคนงาน
3.มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน
4.จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน  พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค
5.การพิจารณาผลงาน  ช้า/เร็วกว่าแผนงาน  เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์
6.ตรวจสอบวัดพื้นที่  ความกว้าง  ความยาว  และความหนา
7.ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (เอกสารแนบ)
8.กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น(การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ

	สถานะของการดำเนินการ                          จัดการความเสี่ยงฯ
	 ยังไม่ได้ดำเนินการ       
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น                 .   

	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
	-อยู่ระหว่างเตรียมการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

	ตัวชี้วัด
	ความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง

	เป้าหมาย
	การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการ


	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
วันเริ่มต้นสัญญา  22มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดสัญญา   16 พฤศจิกายน 2566
เวลาดำเนินการ  240  วัน
งานยังไม่แล้วเสร็จ  

	ผู้รายงาน
	นางพนมพร  ศรีชุมพล  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

	สังกัด
	แขวงทางหลวงจันทบุรี

	วันเดือนปีที่รายงาน
	23 มีนาคม 2566

	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน
	6.การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน

	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
	การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม  TOR  หรือสัญญา


	ระดับของความเสี่ยง
	ปานกลาง

	มาตรการและการดำเนินการ             ในการบริหารความเสี่ยงฯ
	การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) และการจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด)
1.มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน  เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI)  ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง  ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า  ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง  
2.ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน  และความหนาของชั้นวัสดุ   เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร,  ความหนาของชั้นวัสดุ  มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ
3.ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน  เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน
4.การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ  เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา  และมีเหตุอันสมควร

	สถานะของการดำเนินการ                          จัดการความเสี่ยงฯ
	 ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น                 .   

	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
	ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน

	ตัวชี้วัด
	การร้องเรียนของผู้เกี่ยวข้อง

	เป้าหมาย
	การตรวจรับพัสดุ/งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา  หรือ Payment


	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
วันเริ่มต้นสัญญา  22 มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดสัญญา   16 พฤศจิกายน 2566
เวลาดำเนินการ  240  วัน
งานยังไม่แล้วเสร็จ  ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ

	ผู้รายงาน
	นางพนมพร  ศรีชุมพล  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

	สังกัด
	แขวงทางหลวงจันทบุรี

	วันเดือนปีที่รายงาน
	23 มีนาคม 2566

	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินงาน
	7.การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน)

	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
	การคำนวณ PAYMENT (จ่ายค่างาน)  มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนาม

	ระดับของความเสี่ยง
	ปานกลาง

	มาตรการและการดำเนินการ             ในการบริหารความเสี่ยงฯ
	จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย
[bookmark: _GoBack]1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน
2.ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง(บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง   ตรวจสอบพื้นที่สนาม


	สถานะของการดำเนินการ                          จัดการความเสี่ยงฯ
	 ยังไม่ได้ดำเนินการ
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงฯใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น                 .   

	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  งานยังไม่แล้วเสร็จ

	ตัวชี้วัด
	การทักท้วงของผู้ตรวจสอบ

	เป้าหมาย
	มีเอกสารคำนวณปริมาณงาน  ประกอบการเบิกจ่าย (PAYMENT) ถูกต้อง



	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
วันเริ่มต้นสัญญา  22 มีนาคม 2566
วันสิ้นสุดสัญญา   16 พฤศจิกายน 2566
เวลาดำเนินการ  240  วัน
งานยังไม่แล้วเสร็จ  ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ


	ผู้รายงาน
	นางพนมพร  ศรีชุมพล  ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

	สังกัด
	แขวงทางหลวงจันทบุรี

	วันเดือนปีที่รายงาน
	23 มีนาคม 2566




